
Purkuhanke

Purku urakka

Purkumalli 
geometria

Purkumalli 
tietosisältö

Purkukartoitus Urakkaohjelma Turvallisuusasiakirja Purkutyöseloste Erikoissuunnitelmat Purkuluvan hankinta Purkusuunnitelma

Työmaasuunnitelma

Purkuaikataulu Jätehuoltosuunnitelma Työvaiheaikataulu Selvitys purkujätteestä

Purkusuunnitelma Tehtäväsuunnitelma Jätehuoltosuunnitelma Työvaiheaikataulu Selvitys purkujätteestä

Hankesuunnittelu Rakennesuunnittelu Purkuhankinta Työvaihesuunnittelu Toteutusvaihe

Uudelleenkäyttö

Piirustuksien ja
dokumentaation kerääminen
purkukohteesta

Lähtötiedot

Kevyt skannaus

Raakamallinnus

Geometria malli
lähtötietojen pohjalta

AI pohjainen mallinnus
skannauksesta tai
piirustuksista

Vakioitu tietosisältö kentät

Malli templaten mukainen
vakioitu tietosisältö

Uudelleenkäytön kunnostus
Uudelleenkäytön kuljetus, 

varastointi ja myynti
Uudelleenkäytön 
suunnitteluvaihe

Uudelleenkäytön 
rakennusvaihe

Tiedonhallinta 
järjestelmä 

(CDE)

Purkupäätös

Purettavan kohteen CDE
järjestelmän alustus

Lähtötietojen tallentaminen
ja jakaminen

Olemassa olevat
tutkimukset, kartoitukset,
historia ja havainnot

Purkumallinnuksen
alustaminen
natiiviohjelmalle valmiin
templaten avulla

Raakamallinnuksen
tallentaminen ja vertailu
photogrammetria datan
kanssa

Kansiorakenne ja
käyttöoikeudet

Uudelleenkäyttö kartoitus Uudelleenkäyttöselvityksen
tutkimussuunnitelma

Skannaus

Purku- ja uudelleenkäyttö
kartoituksen raportit ja
dokumentaatiot
tallentaminen ja jakaminen

Haitta-aine ja
uudelleenkäytön havainnot
linkitettynä piirustuksiin ja /
tai objekteihin

Uudelleenkäyttöselvityksen
täydentävä
tutkimussuunnitelma

Ehjänä irrottamisen suunnitelma

Uudelleenkäyttöselvityksen tutkimukset

Kilpailutus

Ehjänä irrottaminen

Purun dokumentointi

Täydentävät tutkimukset Uudelleenkäytettävien
rakennusosien
tarkastaminen

Uudelleenkäytettävien
rakennusosien
kunnostaminen

Dokumentoidaan
kuljetuksen ja varastoinnin
aiheuttamat vaikutukset
ominaisuuksiin

Varmistetaan tiedon
säilyvyys ja jäljitettävyys

Ominaisuustietojen käyttö
osana uudissuunnittelun
dokumentaatiota

Tarvittavia lisätutkimuksia

Rakentamisen aikainen
dokumentointi asennuksesta

Olosuhteiden seuranta

Käyttövaihe

Olosuhteiden seuranta

Laadunvarmistus seuranta ja
tutkiminen

Uudelleenkäyttöselvityksen
raportti

Tarkentava laser skannaus
uudelleenkäytettävistä
rakennusosista

Kartoituksien mukainen
tarkentava tieto ja tyypitys
tietomalliobjekteille

Geometria malli tarkennus
kohde tutustumisen ja
kartoituksen pohjalta

Uudelleenkäytettävien rakennusosien tarkentava geometria
mallinnus laser skannauksen pohjalta

Uudelleenkäytettävien rakennusosien objektien uudelleenkäyttöön
liittyvien tietokenttien määrittäminen ja täydentäminen

Dokumentointi ja tallentaminen

Purkamisen rakennesuunnittelu hyödyntämällä tietomallia Purkuhankkeen määrä ja
kustannuslaskenta
purkumallin avulla

Purkuhankitapaketit ja
kilpailutus CDE ympäristössä

- Mallit
- Piirustukset
- Tutkimukset
- Uudelleenkäytettävyys
suunnitelmat

Aluesuunnitelma mallintamalla

CDE järjestelmän
alustaminen purku-
urakoitsijalle

Purkuhankkeen
tietomallinsuunnitelma

Purkusuunnitelmadokument
aation tallentaminen

Purkuaikataulu suunnittelu ja
visualisointin 4D tietomallin
avulla

Purku-urakoinnin
tietosisältövaatimusten
täydentäminen

Määrälaskennan tietosisältö
tarkennukset ja tyypitykset

Suunniteltu purkuaikataulu
objekti tietoihin

Purkuaikataulun
dokumentointi

Tehtäväsuunnitelma ja
aikataulu seuranta

Ehjänä purkamisen suunnittelu, mallintaminen ja visualisointi

Uudelleen käytön tutkimuksen mukaisen tiedon täydentäminen

Uudelleenkäyttö tutkimuksien dokumentointi

Jätehuolto laskelmat ja
suunnitelmat tietomallin
avulla

Jätteen lajittelu ja
merkkaaminen malliin

Jätehuoltosuunnitelman ja
laskemien dokumentointi

Työvaiheaikataulun
suunnittelu ja visualisointi 4D
tietomallin avulla

Tiedon kerääminen, tiedonsiirtorajapinnat, mobiililaitteet, mittalaitteet, seurantajärjestelmät.

Purkaminen

Purkaminen

Ehjänä purettujen rakenteiden skannaaminen

Aikataulu toteuma ja seuranta
4D visualisoinnilla

Ehjänä purettujen rakenteiden tarkentava mallintaminen

Toteutunut purkuaikataulu
tieto

Ehjänä purettujen rakenteiden purun aikainen objektikohtainen tieto

Toteutuneet purkumäärät

Dokumentointi purkamisesta
ja purun aikaisista
tapahtumista

Dokumentointi uudelleenkäytettävien rakenteiden ehjänä purkamisesta

Toteutunut purkuaikataulu,
tehtäväseuranta,
purkumäärät, raportit,
havainnot, kommunikointi

Selvitys purkujätteestä ja sen
käyttämistä määristä

Kunnostettujen rakenteiden
tarkemittaukset

UUDELLEENKÄYTETTÄVIEN
RAKENTEIDEN UUDEN CDE
JÄRJESTELMÄN
PERUSTAMINEN

Purkuhankkeen
loppudokumentaatio ja CDE
järjestelmän luovutus /
linkkaaminen

UUDEN TIETOMALLIN LUONTI
UUDELLEENKÄYTETTÄVILLE
RAKENNUSOSILLE

Purkumallin geometrian
tuominen

Kunnostuksen jälkeisen
geometrian tarkentaminen

Purkumallin tietosisällön
tuominen

Kunnostuksen mukaisen
tietosisältöjen tarkentaminen

Uudelleenkäytön
tietosisältövaatimusten
lisääminen

Uudelleenkäytettävien
rakenteiden osalta
purkuhankkeen tietojen
tuominen tai linkittäminen

Kunnostamisen
dokumentointi ja tiedon
linkittäminen

Varastoinnin olosuhteet
raportoitu

Varasto inventaario

Kuljetusten hallinta

Myynti dokumentaatio

Kunnostettujen osien
siirtoformaatti

Varastointi tiedot

Kuljetus tiedot

Omistajuus tiedot

UUDEN TIETOMALLIN LUONTI
UUDELLE PROJEKTILLE

Uuden rakennuksen
suunnittelu täydennettynä
uudelleen käytettävillä
rakennusosilla

AI suunnittelu.
Erikoissuunnittelu

Uudelleen käytettävien
rakenteiden geometrian
hyödyntäminen uusi
suunnittelussa

Uuden suunnittelun
tietokentät uudessa
projektissa

Uudelleen käytettävien
rakenteiden historiatiedon
lisääminen

UUDEN PROJEKTIN UUSI CDE
YMPÄRISTÖ

Uudelleen käytettävien
tietojen linkittäminen ja
tuominen

Uuden projektin
tiedonhallinta ja jako

Uudelleen käytettävien
rakenteiden asennuksen
tarkemittaukset

Rakentamisen aikaisien
muutoksien mallintaminen
tarkemittausta hyödyntäen

Uudelleen käytettävien
rakenteiden tarkentavat
tutkimukset ja
ominaisuuksien käsittely

Uudelleen käytettävien
rakenteiden ominaisuuksien
täydentäminen

Rakentamisen ja
rakentamisen aikana
täydennettävien tietokenttien
ja ominaisuuksien lisääminen

Asennuksen ja
asennusaikaisen
dokumentaation
tallentaminen

Rakentamisen CDE
ympäristön linkittäminen

Käytön aikaisen
tutkimusdokumentaation
tallentaminen

Purkuhankkeen
tiedonhallinta- ja
tietomallisuunnitelma


